



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ «Исилькульский лицей»
Климентьева Л.В.
«18» мая 2020 года

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее- Центр) на базе МБОУ «Исилькульский лицей», в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально- технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей на территории Исилькульского муниципального образования созданного на базе МБОУ «Исилькульский лицей» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;	Разработка и утверждение локального нормативного акта МБОУ «Исилькульский лицей» о создании Центра (на основании типовых положений)	Апрель - май 2020 года

	- план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре		
2	Заключение Соглашений между Учредителем и МБОУ «Исилькульский лицей» о реализации мероприятий по созданию Центра в 2020 году	Подготовка пакета документов для заключения Соглашения Учредителем - Управлением образования на предоставление в 2020 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)	Апрель - май 2020 года
3	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра в 2020 году	1 .Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной компании о проекте и концепции создания Центра в МБОУ «Исилькульский лицей» посредством телевидения (новости), печатном СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Исилькульский лицей», баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных	Май 2020

		часах, педагогических советах, родительских собраниях	
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	1. Выявлением потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МБОУ «Исилькульский лицей» - сотрудникам Центра; 2. Подготовка письма - заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МБОУ «Исилькульский лицей» сотрудникам Центра для направления на очные курсы повышения квалификации, переподготовку кадров. 3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, переподготовку кадров	Апрель- июнь 2020 года
5	Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра в 2020 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)	1. Организация и проведение мастер- классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных современных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально- технической базе Центра и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра в конкурсах профессионального мастерства	Сентябрь- декабрь 2020

6	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра 2020 году	1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май- август 2020 года
7	Проведение площадок Центра в соответствии с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещении МБОУ «Исилькульский лицей», предусмотренных для создания Центров (в соответствии с согласованным дизайн-проектом)	Май – 30 августа 2020 года
8	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	Июнь- август 2020 года
9	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра. 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра. 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Исилькульский лицей»	Июнь- август 2020 года
10	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Исилькульский лицей». 2. Опубликование актуальной информации на официальном	Август 2020 года

		сайте МБОУ «Исилькульский лицей»	
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр	Сентябрь 2020 года
12	Согласование с учредителем структуру штатов Центра (с 01 сентября 2020 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2020 года)	Май- июнь 2020 года
13	Утверждение штатного расписания МБОУ «Исилькульский лицей» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2020 года)	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом штатного расписания МБОУ «Исилькульский лицей» с 01 сентября 2020 года	Август- сентябрь 2020 года
14	Корректировка муниципального задания для МБОУ «Исилькульский лицей» по реализуемым на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей	Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемых на базе Центра программ.	Сентябрь 2020 года
15	Открытие Центра в единый день открытий	1 .Организационное обеспечение открытия Центра в единый день открытий. 2.Информационное освещение в СМИ мероприятий по открытию Центра	Сентябрь 2020 года
16	Утверждение графика работы и расписание Центра	1. Разработка утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Исилькульский лицей»	Сентябрь 2020 года
17	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	1. Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельным планом) ,	В течение учебного года

18	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	2 .Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 3. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра	В течение учебного года
----	---	---	--------------------------------